
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej 
w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”,

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Załącznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postępowania: ZGRK.RFPŁ.271.3.2022)

Umowa Nr …… 
na roboty budowlane

zawarta dnia .................... 2022 r. w Kutnie,
pomiędzy:
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego,
ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno,
NIP: 775-19-93-152, REGON: 610191611
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:
…………………. - ………………………….
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką  pod  firmą  „…”  z  siedzibą  w  ...  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ……….,
………………. (wpisać adres),  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod  numerem  KRS  ...........,  NIP  ………………..,  REGON  …………………….., zwaną  dalej  „Wykonawcą”,
reprezentowaną  przez  ..........1/reprezentowaną  przez  …  działającą/-ego  na  podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem  ……….,  prowadzącą/-ym  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „…”  z  siedzibą  w  …
(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  ul.  ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, REGON
………….,  , zwaną/-ym  dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowaną/-ym  przez  …  działającą/-ego  na
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Definicje
Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie:
a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego którego zakres

określono w § 1 umowy;
b) Okno płatnicze  – dzień  roboczy,  w którym BGK wykonuje  dyspozycje  płatnicze  składane w

ramach  Programu  po  weryfikacji  wniosków  o  wypłatę,  składanych  przez  beneficjentów
Programu  co  najmniej  na  7  dni  roboczych  przed  datą  danego  okna  płatniczego.  W  każdym
miesiącu  kalendarzowym  dostępne  są  dwa  okna  płatnicze.  Kalendarz  okien  płatniczych
ogłaszany jest na stronie internetowej BGK;

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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c) Program  –  Rządowy  Fundusz  Polski  Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych  ustanowiony
Uchwałą RM;

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający szczegółowy tryb
i sposób składania wniosków o dofinansowanie z  Programu,  wydawania wstępnych promes i
promes,  w  tym  wzory  dokumentów,  wydanym  przez  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów – ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl).

f) Promesa  –  dokument  potwierdzający  objęcie  Inwestycji  dofinansowaniem  z  Programu  oraz
zawierający zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty nie
wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego;
h) Strona internetowa BGK  – strona internetowa BGK,  na  której  zamieszczane są informacje i

ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentów;
adres strony: www.bgk.pl;

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;
j) STWiORB – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w

§ 1 ust. 4 pkt 3 umowy.

Oświadczenia Stron
1. Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „umową”,  została  zawarta  w  wyniku

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający  oświadcza,  że  niniejsze  postępowanie  współfinansowane  jest  z  Rządowego
Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit a) i b)
godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą
podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM Strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany
do  zapewnienia  finansowania  inwestycji  w  części  niepokrytej  udziałem  własnym
Zamawiającego,  na  czas  poprzedzający  wypłatę  lub  wypłaty  dofinansowania  z  Programu w
ramach  udzielonej  wstępnej  Promesy,  a  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednią
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zdolność  ekonomiczną  i  środki,  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  oraz  zapewnienia
finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.:  „Rozwój
infrastruktury  społecznej,  edukacyjnej  i  turystycznej  w  Związku  Gmin  Regionu
Kutnowskiego”. 

2. Opis inwestycji.
Inwestycja składa się z modernizacji obiektów w gminach:
  gm. Bedlno - modernizacja Szkoły Podstawowej w Bedlnie
  gm. Góra Św. Małgorzaty – OSP Marynki
  gm. Krzyżanów – Szkoła Podstawowa w Kaszewach Dwornych
  gm. Łanięta – budynek Łanięta nr 15F
  gm. Nowe Ostrowy – Ośrodek Zdrowia
  gm. Oporów – infrastruktura rekreacyjna nad stawami
  gm. Strzelce – Szkoła Podstawowa w Strzelcach i OSP Muchnice Nowe
  gm. Witonia – Szkoła Podstawowa w Witoni
  gm. Żychlin – Szkoła Podstawowa nr 1 i 2 w Żychlinie.

3. Przedmiot umowy obejmuje następujące zadania:
1) Zadanie  nr  1  –  Remont  części  pomieszczeń  oraz  dostosowanie  oddziału

przedszkolnego do wymogów ppoż. w budynku Szkoły Podstawowej w Bedlnie;

2) Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Marynkach;

3) Zadanie nr 3 – Wymiana źródła ciepła na gazowe w kotłowni wraz z instalacją pompy
ciepła,  instalacji  fotowoltaicznej  oraz  centrali  grzewczej  w  Szkole  Podstawowej  w
Kaszewach Dwornych gm. Krzyżanów;

4) Zadanie nr 4 – Przebudowa i remont budynku dawnego Przedszkola w ramach zadania
pn.:  ,,Modernizacja  budynku  z  dostosowaniem  dla  osób  niepełnosprawnych  i
przeznaczeniem na Świetlicę Środowiskową" w m. Łanięta;

5) Zadanie nr 5 – Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy;

6) Zadanie nr 6 – Rekreacja nad stawami w Oporowie – ciąg pieszo rowerowy, przepust,
mostek;

7) Zadanie nr 7 – Rekreacja nad stawami w Oporowie – Zaprojektowanie i montaż wieży
widokowej;

8) Zadanie  nr  8  –  Termomodernizacja  budynku  stołówki  w  Szkole  Podstawowej  w
Strzelcach;

9) Zadanie nr 9 – Termomodernizacja budynku OSP w Muchnicach Nowych;

10)Zadanie nr 10 – Przebudowa instalacji  elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w
Witoni;
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11)Zadanie nr 11 – Budowa eduparku astronomicznego - obserwatorium z teleskopem
przy szkole Podstawowej nr 2 w Żychlinie;

12)Zadanie  nr  12 -  Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole  Podstawowej  nr  1 w
Żychlinie.

4. Szczegółowy  zakres  oraz  sposób wykonania  robót  budowlanych,  o  którym mowa  w ust.  2,
określą:
1) w zakresie zadań 1-6, 8-10: 

a) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy;
b) Dokumentacje Projektowe stanowiące załącznik nr 2 do umowy,
c) specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB)

stanowiące załącznik nr 3 do umowy,
d) przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do umowy (z zastrzeżeniem ust. 5-6),
e) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy,
f) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, stanowiący

załącznik nr 6 do umowy.
2) w zakresie zadań 7, 11, 12:

a) wykonana  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  dokumentacja
Projektowa,

b) wykonane  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

c) wykonane przedmiary robót,
d) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy,
e) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, stanowiący

załącznik nr 6 do umowy.
5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  ma  charakter  ryczałtu,  który  stanowi  ekwiwalent  świadczenia

Wykonawcy opisanego w:
1) w zakresie zadania 7, 11, 12:

PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 4
pkt 2) lit. a) oraz w STWIORB (zakres realizacji robót). 

2) w zakresie zadania 1-6, 8-10:
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 1) lit. b) umowy oraz w STWIORB. 

6. Przedmiar  robót  ma  charakter  pomocniczy,  co  oznacza,  że  Wykonawca  zobowiązuje  się
wykonać rodzaj robót ich obmiar oraz zakres zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich
zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  robót  budowlanych,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione  innymi,  a  elementy  wykonane  będą  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
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8. Przedmiot  umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz obowiązującymi
przepisami  prawa,  sztuką budowlaną,  wiedzą techniczną,  zawartą  z  Zamawiającym umową,
uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Zgodnie  z  zasadami  dotyczącymi  warunków  wypłaty  wynagrodzenia  określonymi  w
szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rada Ministrów z dnia 1 lipca
2021  roku,  Wstępnej  Promesie  dotyczącej  dofinansowania  inwestycji  z  programu  Rządowy
Fundusz Polski  Ład:  Program Inwestycji  Strategicznych,  Wykonawca zapewnia finansowanie
zadania  w  części  niepokrytej  udziałem  własnym  Zamawiającego,  na  czas  poprzedzający
wypłaty z Promesy, na zasadach określonych w Umowie. 

10. W ramach robót budowlanych Wykonawca:
1) wykona etap 1 robót budowlanych o wartości robót odpowiadającej kwocie wskazanej w § 3

ust. 1 pkt 1) umowy,
2) wykona etap 2 robót budowlanych o wartości robót do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1

pkt 2) umowy;
3) wykona  etap  3  robót  budowlanych  o  wartości  robót  stanowiącej  różnicę  pomiędzy

wartościami  robót  rozliczonymi  w  ramach  etapu  1-2,  a  łączną  sumą  wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 1a
Dokumentacja Projektowa (dotyczy wyłącznie zadania 7, 11 i 12)

1. Opracowanie  Dokumentacji  Projektowej  winno  być  wykonane  zgodnie  z  Programem
Funkcjonalno–Użytkowym,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  zasadami  wiedzy
technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu.

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się:
1) zastosować  optymalne  rozwiązania  konstrukcyjne,  materiałowe  i  kosztowe,  w  celu

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego,
które ma być w oparciu o nią wykonane,

2) ponieść  wszelkie  opłaty  za  pozyskiwane  w  ramach  realizacji  Dokumentacji  Projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
które  ma  być  wykonane  na  jej  podstawie,  spójnej  i  skoordynowanej  we  wszystkich
specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,

4) przedstawiającej  rozwiązania  szczegółowe  w  zakresie  umożliwiającym  realizację  zadania
inwestycyjnego,  które ma być wykonane na jej  podstawie,  bez dodatkowych opracowań i
uzupełnień.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych  decyzji,  opinii,
zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.

4. W ramach wykonywania  obowiązków z niniejszej  umowy,  Wykonawca zobowiązany jest  do
zapewnienia  wykonywania  przez  autora  Dokumentacji  Projektowej  („Projektanta”)
podstawowych obowiązków wynikających z art.  20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
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Budowlane  (t.j.:  Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  2351  z  późn.  zm.),  a  ponadto  do  zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności:
1) stwierdzenia  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji  inwestycji  z

projektem,
2) wyjaśnianie  wątpliwości  powstałych  w  toku  realizacji  budowlanych  wykonywanych  na

podstawie projektu,
3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku

do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w
ramach realizacji niniejszej umowy, 

4) udziału w odbiorze inwestycji,
5) udzielania  stosownych  porad  i  wskazówek  oraz  bieżące  wyjaśnienie  wątpliwości  i

problemów powstałych w toku robót budowlanych,
6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub
Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane  przez  Wykonawcę  czynności  wskazane  w  ust.  4  nie  podlegają  odrębnemu
wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian
w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również
do dokonywania poprawek i  uzupełnień,  zgodnie  z  żądaniami organów wydających decyzje
określające  przebieg  procesu  inwestycyjnego,  w szczególności  organów wydających  decyzje
związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

7. Z  chwilą  wydania  Dokumentacji  Projektowej,  bez  konieczności  składania  odrębnych
oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których
Dokumentacja  Projektowa  została  utrwalona  jak  i  pełne  autorskie  prawa  majątkowe  do
Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w całości lub

we  fragmentach  bez  żadnych  ograniczeń  ilościowych  za  pomocą  dowolnej  dostępnej
techniki,  w  tym  drukarskiej,  fotograficznej,  zapisu  magnetycznego,  zapisu  cyfrowego  na
nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej i innych, a także wszelkimi innymi technikami
w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

2) w  zakresie  emisji  publicznej,  emisji  w  ramach  pokazów  zamkniętych,  jak  też  poprzez
telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,

3) w  zakresie  obrotu  oryginałem  i  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono,  w
szczególności  wprowadzania  ich  do  obrotu,  użyczenia,  najmu  lub  dzierżawy,  także  jako
fragmentu  broszur,  opracowań,  książek  i  innych  publikacji  w  formie  papierowej  bądź
elektronicznej,

4)  wykorzystanie  Dokumentacji  Projektowej  do  druku w prasie  i  innych publikacjach i  do
korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań
promocyjnych  i  marketingowych,  w  tym  w  szczególności  w  celu  promocji  zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację Projektową,
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5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które
ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową,

6) Zamawiający  ma  prawo  do zamówienia  -  bez  zgody autora  dokumentacji  –  późniejszych
usług projektowania rozbudowy,  przebudowy,  nadbudowy,  modernizacji,  remontu czy też
rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową.

8. Wykonawca  oświadcza,  że  Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili  Wykonawcę  do
złożenia  w imieniu  Projektanta/Projektantów  oświadczenia  zawartego  w ust.  9  niniejszego
paragrafu.

9. Wykonawca  oświadcza,  iż  Projektant/  Projektanci  uczestniczący  w  opracowywaniu
Dokumentacji  projektowej,  bezterminowo  zobowiązuje  się/zobowiązują  się  do
niewykonywania  autorskich  praw  osobistych  do  Dokumentacji  projektowej  oraz  wyraża/
wyrażają  zgodę  na  wykonywanie  przez  Zamawiającego  autorskich  praw  osobistych  do
Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,
2) wprowadzanie  zmian  do  Dokumentacji  Projektowej  wynikających  z  konieczności  jej

aktualizacji,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,
6) decydowanie  o  rozpowszechnianiu  Dokumentacji  Projektowej  w  całości  lub  w  części

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
7) decydowanie  o  wykorzystaniu  Dokumentacji  Projektowej  w  całości  lub  w  części

samodzielnie  lub  w  połączeniu  z  innymi  utworami,  według  potrzeb  Zamawiającego
związanych  z  realizacją  inwestycji,  wykorzystaniem  utworu,  funkcjonowaniem  obiektu
zrealizowanym  na  podstawie  utworu,  udzielaniem  informacji,  prowadzeniem  działań
promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo
do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w
ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie  utwory w rozumieniu  ustawy z  dnia  4  lutego 1994 roku o  prawie  autorskim i

prawach  pokrewnych  (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  1062 z  późn.  zm.),  jakimi  będzie  się
posługiwał w trakcie wykonywania  niniejszej  umowy,  a  także,  które powstaną w wyniku
wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich
oraz  nie  będą  naruszać  praw  przysługujących  osobom  trzecim,  w  szczególności  praw
autorskich oraz ich dóbr osobistych;

2) nabędzie,  do dnia  przekazania  Dokumentacji  Projektowej  Zamawiającemu,  prawa,  w tym
autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 9 oraz wszelkie
upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie współpracować
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przy  realizacji  niniejszej  umowy,  a  także  uzyska  od  tych  osób  nieodwołalne  zgody  na
wykonywanie zależnych praw autorskich.

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust.
7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie
prawa  majątkowe  lub  osobiste  osób  trzecich,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do
wynagrodzenia  wszelkiej  szkody,  jaką  Zamawiający  poniesie  w  związku  z  wyłączeniem lub
ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

14. Nabycie  praw,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  nie  jest  ograniczone  czasowo  lub
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) przedstawiania  Zamawiającemu  nie  rzadziej  niż  raz  na  miesiąc  raportu  o  stanie

zaawansowania  prac  projektowych, w  terminie  3  dni  od  daty  zakończenia  każdego
dwutygodniowego  okresu  raportowania;  pierwszy  raport  Wykonawca  opracuje  po
zakończeniu  pierwszego  pełnego  dwutygodniowego  okresu  raportowania.  Okres
raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych;

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest
do  przedstawienia  na  wezwanie  Zamawiającego  informacji  o  stanie  zaawansowania  prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia  we  wszystkich  spotkaniach,  na  wezwanie  Zamawiającego,  związanych  z
realizacją Przedmiotu umowy.

§ 1b
Sposób realizacji robót budowlanych

1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:

1) zapewnienia  sprawowania  kierownictwa  robót  przez  kierownika  budowy  oraz
kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego
odbioru  Przedmiotu  umowy  i  w  tym  celu  zobowiązany  jest  do  wyznaczenia  osoby
(wskazanej  w  wykazie  osób  złożonym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego)  posiadającej  stosowne  uprawnienia,  która  będzie  wykonywała  obowiązki
kierownika  budowy,  przewidziane  w  ustawie  Prawo  Budowlane  i  do  przekazania
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą
osobę  o  przyjęciu  przez  nią  przedmiotowych  obowiązków  wraz  z  dokumentem
potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania
kierowników branżowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media;
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3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego
wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej
oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczeństwem  i  higieną  pracy,  zapewnienia  zabezpieczenia  przeciwpożarowego,
zabezpieczenia  terenu  budowy  przed  dostępem  osób  trzecich,  zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie
budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą wobec osób trzecich,  które poniosą szkodę w związku z nienależytym
wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę;

5) usuwania  awarii  zawiązanych  z  prowadzeniem  budowy,  wykonania  odpowiednich
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do
należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z
sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy –
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia  terenu budowy przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  a  w
przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy;

7) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
8) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wyko-

naniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, które zgodnie

z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych Dokumentacją Projektową–
nawet w przypadku ich nieujęcia w Dokumentacji Projektowej;

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okoliczno-
ściach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w STWIORB
i  umowie  w  tym  szczególności:  protokołów  badań  i  sprawdzeń  (o  ile  są  wymagane  w
STWIORB) protokołów pomiarów (o ile są wymagane w STWIORB), protokołów odbiorów
technicznych  (o  ile  są  wymagane  w  STWIORB),  dziennika  budowy,  inwentaryzacji
powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń,
decyzji  i  zgód  niezbędnych  dla  wykonania  umowy  w  zakresie,  w  jakim  obowiązki  te
obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB;

13) informowania  -  z  minimum 5-dniowym wyprzedzeniem -  Zamawiającego o działaniach,
których  podjęcie  może  spowodować  utrudnienia  dla  społeczności  lokalnej,  takich  jak:
przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu
lub  innych  mediów  użyteczności  publicznej,  tymczasowa  zmiana  organizacji  ruchu,
transporty ponadnormatywne;
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14) dokonania - przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów
budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi
taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji,  Wykonawca  przesyła  kopię  protokołu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  na
własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na
terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania Robót. 

4. Wykonawca  zabezpieczy  interesy  osób  trzecich  oraz  użytkowników  i  właścicieli  przyległej
zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym:
1) zabezpieczy  funkcjonowanie  lokali,  budynków  i  nieruchomości  przyległych  poprzez

odpowiednią organizację robót,
2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem

zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie na
składowisko.  Koszty  związane  z  opłatami  za  wysypisko  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca
zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w
rozumieniu  ustawy  o  odpadach  i  ma  obowiązek  zagospodarowania  odpadów  powstałych
podczas realizacji  niniejszego zamówienia,  zgodnie z ustawą o odpadach z  dnia 14 grudnia
2012 r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów,
zgodnie  z  obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami.  Wykonawca  przedstawi,  na  żądanie,
Zamawiającemu  potwierdzenie  faktu  utylizacji  odpadów,  zgodnie  z  powszechnie
obowiązującymi przepisami.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  przedstawicielom  Zamawiającego  oraz  wszystkim
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu
do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

7. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we własnym zakresie
wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia
ewentualnych  roszczeń  właściciel  nieruchomości  sąsiednich  dotyczących  uszkodzeń
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

8. Od  daty  protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy,  aż  do  chwili  odbioru  końcowego  robót,
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wynikłe  na  tym  terenie,  w  tym
szkody wyrządzone osobom trzecim.

9. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje społeczność
lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych,  o  terminie rozpoczęcia i
zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych.

10. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych
należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,
2) urządzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, protokoły

z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję),
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru – każdorazowo na jego
wezwanie  –  wyników  badań  i  pomiarów  zgodnych  z  obowiązującymi  ustawami,  normami,
specyfikacjami dla poszczególnych robót w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej
w szczególności STWIORB.

18. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  akceptacji  Inspektora  nadzoru  dla  materiałów
przeznaczonych  do  wbudowania,  przed  ich  wbudowaniem,  na  podstawie  przedstawionych
atestów i świadectw jakości.

19. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  organizowania  narad  koordynacyjnych  z  udziałem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych
osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i  zaawansowania robót, w
szczególności  dotyczących  postępu  prac,  ewentualnych  nieprawidłowości  w  wykonywaniu
umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy pisemnej
informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót z
harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, okoliczności dotyczących przerw
w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację
inwestycji i termin jej zakończenia.

21. Wykonawca  zapewni  upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego  dostęp  do  wszelkich
dokumentów  związanych  z  robotami  budowlanymi,  w  szczególności  Wykonawca  umożliwi
Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.

§ 2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 17 miesięcy
od podpisania umowy tj. do dnia 31.12.2023 roku.

2. Termin  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  składających  się  na  przedmiot
zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo–finansowym, o którym mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia gotowości odbioru robót
budowlanych.

4. Wykonawca  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy przedstawia
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo–finansowy. 
Harmonogram zawiera:
1) terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  realizacji  poszczególnych  etapów  rozliczeniowych

wskazanych w § 5 umowy, 
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2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5 umowy,
3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5 umowy;
4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 i 4;
5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 i 4.

5. Harmonogram,  o którym mowa w ust.  4,  musi  uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.
Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
3  dni  roboczych  od  dnia  przedłożenia  harmonogramu  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  jest
związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest,  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  uwag  i
zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  ust.  5,  do  dostosowania  harmonogramu  do  wskazań
Zamawiającego.  W  przypadku  niedostosowania  przez  Wykonawcę  harmonogramu  do  uwag
Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem
będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w
ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia umowy.
Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrażonej na piśmie.

8. W  przypadku  dokonania  zmiany  umowy  wpływającej  na  treść  harmonogramu  Strony
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi
załącznik od aneksu od umowy.

9. W zakresie czynnych budynków, Wykonawca zobowiązany jest to takiej organizacji prac, aby
ich  prowadzenie  nie  uniemożliwiało  ich  funkcjonowania.  Jeśli  prowadzenie  prac  wymaga
czasowego wyłączenia budynku z używania, Strony ustalą zasady wykonywania robót w tym
zakresie. 

10. Roboty w placówkach oświatowych należy przeprowadzić w okresie ferii lub wakacji, a jeśli to
nie możliwe ustalić organizację prac z Zamawiającym.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:   ....................................  zł  netto plus należny podatek VAT ……%, w
wysokości  ...........  zł,  co  stanowi  kwotę  brutto  ............................  zł (słownie:  ...........................
złotych …/100), w tym:

1) kwota  udziału  własnego  Zamawiającego,  stanowiąca  środki  finansowe  Zamawiającego
przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ………………………. zł (słownie: …………….).4

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ……………………….zł (słownie: ……………).5

4 Różnica wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)
5 Według wstępnej promesy BGK kwota dofinansowania wynosi 5.000.000,00 zł, jeżeli jednak w wyniku postępowania łączna 
cena ofertowa będzie niższa niż 5.885.000,00 zł (kwota dofinansowania i wkład własny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu 
obniżeniu i stanowić będzie 84,96% wynagrodzenia wykonawcy.
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2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym,  obejmuje
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  z  należytą  starannością  Dokumentacji
Projektowej,  robót  budowlanych,  dostaw  i  czynności  przewidzianych  w  Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i PFU.

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym,  obejmuje
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  z  należytą  starannością  wszelkich  robót
budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. 

4. W  przypadku  konieczności  zaniechania  lub  niewykonania  części  umowy  objętego
Dokumentacją  Projektową,  Strony  przewidują,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.

5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych
PFU i  dokumentacją  projektową  na zasadach określonych w art.  454-455 ustawy Prawo
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU a nieujęte w
projekcie,  Wykonawca  wykona  bez  odrębnego  wynagrodzenia.  Wykonawca  nie  może
wykonywać  prac  nieobjętych  Dokumentacją  projektową  lub  programem  funkcjonalno-
użytkowym  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  przez  osoby
umocowane  do  reprezentowania  Zamawiającego  –  pod  rygorem  odmowy  zapłaty  za
wykonane prace.   

6. Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej
robót  budowlanych  z  podziałem  na  branże  i  zakres  rzeczowy  zamówienia,  z
wyszczególnieniem  zastosowanych  w  kosztorysie  ofertowym  składników  cenotwórczych
(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp). Kosztorys, o którym mowa powyżej, zostanie złożony odrębnie dla każdego
zadań 1-6,  8-10  przed  podpisaniem umowy,  i  odrębnie  dla  zadań nr  7,  11  i  12  wraz  z
dokumentacją projektową.

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 8, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczególności w przypadku:

1. odstąpienia od umowy, 
2. rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – zgodnie z ust. 4, 
3. zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 5; 
4. robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5).

8. Kosztorys,  o  którym  mowa  w  ust.  8,  wskazuje  sposób  kalkulacji  wynagrodzenia
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).

9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte
kosztorysem,  o  którym  mowa  w  ust.  8,  przy  rozliczeniu  obwiązywać  będą  następujące
zasady:

1. roboty  dodatkowe  zostaną  rozliczone  w  oparciu  o  kosztorysy  sporządzone  przez
Wykonawcę  wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według
danych  wyjściowych  do  kosztorysowania  (Stawka  roboczogodziny,  Koszty  zakupu
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materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o którym mowa w ust. 8;

2. ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście,
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej
ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3. ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z  faktury zakupu (cena po upuście,
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej
ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4. do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując
kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

10.Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub Dokumentacją Projektową, realizowane
będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

11.Rozpoczęcie  wykonywania  robót,  o  których  mowa  w  ust.  12,  może  nastąpić  jedynie  na
podstawie  protokołu konieczności,  potwierdzonego pisemnie  przez  Inspektora  nadzoru i
samego  Zamawiającego  oraz  zawarciu  stosownej  zmiany  do  umowy.  Bez  zatwierdzenia
protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

12.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

13.Spisany  przez  Strony  protokół  konieczności  zawierający  zakres  robót,  stanowić  będzie
podstawę do zawarcia aneksu do umowy.  Roboty nie ujęte w protokole konieczności  nie
podlegają zapłacie. 

14.Wszelkie składniki  dotyczące ustalania cen,  przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty
stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania
umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w
trakcie  realizacji  zamówienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  zamówienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów
technicznych co w zamówieniu podstawowym.

15.Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu
na inflację.

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie PFU, 
2) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy  na  czas  realizacji  przedmiotu

zamówienia – w terminie uzgodnionym przez Strony, 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących

przedmiot zamówienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.
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2. Wykonawca jest  wytwórcą odpadów w rozumieniu  przepisów ustawy z  dnia  14 grudnia
2012  r.  odpadach.  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia  ma  obowiązek  w pierwszej
kolejności  poddania  odpadów  budowlanych  odzyskowi,  z  zastrzeżeniem  ust.  4,  a  jeżeli  z
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub  ekonomicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  powstałych  odpadów do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej.

3. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz,
beton itp.,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu,  chyba  że  Zamawiający
postanowi inaczej.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  udokumentować  Zamawiającemu  sposób  gospodarowania
odpadami  jako  warunek  dokonania  odbioru  końcowego  realizowanego  zamówienia  i
dokumenty  te  powinien  przedstawić  Zamawiającemu  wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru
końcowego. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót,
wymagające  wywozu,  nienadające  się  do  ponownego  wykorzystania,  pochodzące  z  robót
rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na
niebezpieczeństwa  i  uciążliwości  wynikające  z  prowadzonych  robót,  z  jednoczesnym
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

8. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót,  plac  budowy  pozostaje  w  posiadaniu
Wykonawcy.

§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zgodnie  z  zasadami  dotyczącymi  warunków  wypłaty  wynagrodzenia  określonymi  w
Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji  Strategicznych stanowiącymi  załącznik  do  Uchwały  nr  84/2021 Rady Ministrów z
dnia  1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu
Rządowy  Fundusz  Polski  Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych,  Wykonawcy  Inwestycji
zapewnią finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas
poprzedzający  wypłaty  z  Promesy  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  ustępie,  z
jednoczesnym  zastrzeżeniem,  iż  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcom  Inwestycji  w  całości
nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 od dnia odbioru Inwestycji,
przy  czym  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie  Zadania  nastąpi  zgodnie  z
załączonym Harmonogramem Inwestycji i na następujących warunkach:

1. w  odniesieniu  do  środków  stanowiących  udział  własny  Zamawiającego,  w  kwocie
określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie
jednej  faktury  częściowej  (zwanej  pierwszą  fakturą  częściową),  wystawionej  na  kwotę
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określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt
1) umowy,
2. w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy
płatne będzie na podstawie dwóch faktur:
3. faktura  częściowa  obejmująca  wartość  robót  wykonanych w ramach etapu 2,  o  którym
mowa w § 1 ust.  10 pkt  2)  (zwana drugą fakturą  częściową) w wysokości  do 50% kwoty
określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;
4. faktura  końcowa  w  wysokości  różnicy  kwoty  łącznego  wynagrodzenia  Wykonawcy
określonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwóch faktur częściowych – po wykonaniu wszystkich
prac objętych umową.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypłata środków finansowych za poszczególne
etapy realizacji zadania może ulec zmianie.

3. Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT  za  zakończony  etap  robót  budowlanych  i  przedstawi
Zamawiającemu  wraz  z  protokołem  zdawczo-odbiorczym  i  protokołem  odbioru  elementów
robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

4. Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie
kwot  umówionych  wynagrodzeń  wszystkich  zgłoszonych  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców  w  przypadku,  których  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  solidarną  na
zasadach  określonych  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  wraz  z  dowodami  zapłaty
wynagrodzenia  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  za  wykonane  przez  nich
roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona
za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą
podstawę zapłaty.

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w terminie 30
dni  od  daty  wpływu  faktury  do  Zamawiającego  pod  warunkiem  spełnienia  wskazanych  w
umowie warunków zapłaty danej faktury.

6. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków
z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu
w  oknach  płatniczych.  W  sytuacji  dokonania  przez  Zamawiającego  wypłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezależnych o Zamawiającego opóźnień
w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził
kar umownych lub odsetek z tego tytułu.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze  po uzyskaniu przez  Zmawiającego środków pochodzących z  Funduszu na zapłatę
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z
fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4.

9. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  przysługującego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
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dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

10. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  9,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Wykonawca  zostanie  poinformowany  przez
Zamawiającego w formie pisemnej o:

1. zamiarze  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę,

2. możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  12
pkt  2,  w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  informacji,  o  której  mowa  w ust.  12 pkt  1  i  2,
Zamawiający może:

1. nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2. złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

3. dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

14. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  o  której  mowa  w  ust.  13  pkt  3,  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:
1.1)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

………………………….
………………………….
NIP: …………………..
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1.2)Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o
elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
ze zm.).

1.3)Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarów i usług.

1.4)Wykonawca  jest  zobowiązany  podać  na  fakturze  adnotację  „mechanizm  podzielonej
płatności”.

1.5)Strony zgodnie  postanawiają,  że  warunkiem zapłaty  w umówionym terminie  za  fakturę
wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb
dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie
podmiotów,  o  którym  mowa  w  art.  96b  ust.  1  ustawy  o  VAT  –  Wykazie  podmiotów
zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych  i
przywróconych  do  rejestru  VAT,  najpóźniej  na  5  dni  roboczych  przed  wyznaczonym
terminem płatności,

1.6)W przypadku,  w którym Wykonawca,  dla  potrzeb  płatności,  wskaże  rachunek bankowy
zawarty  w  powyższym  Wykazie  w  terminie  późniejszym,  ustalony  pierwotnie  termin
płatności  ulega  wydłużeniu  i  wynosi  5  dni  roboczych  od  dnia  wskazania  rachunku
ujawnionego ww. wykazie.

§ 6
Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór Dokumentacji Projektowej (dotyczy zadań 7, 11 i 12) – nie stanowią podstawy

do wystawienia faktury,
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane

muszą  zostać  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  kierownika  budowy,  po  sprawdzeniu
przez  Inspektora  nadzoru  lub  na  tę  okoliczność  będzie  sporządzany  protokół  robót
zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury,

3) odbiory częściowe po zakończeniu prac w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym –
będący podstawą wystawienia faktur częściowych,

4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia (trzeci
etap rozliczeniowy) – będący podstawą wystawienia faktury końcowej.

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji Projektowej oraz robót stanowiących
przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -5.

3. Odbiór Dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących zasad:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w

celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji projektowej.
Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru
Dokumentacji Projektowej.
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2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem opracowań oraz
pisemnym  oświadczeniem,  że  jest  ona  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.

3) Zamawiający  dokonuje  odbioru  Dokumentacji  Projektowej  w  ciągu  7  dni  od  daty
dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja
Projektowa  ma  wady  lub  braki,  Zamawiający  odmówi  jej  odbioru,  wskaże  Wykonawcy
stwierdzone  wady  lub  braki  na  piśmie,  a  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia
poprawionej  Dokumentacji  Projektowej.  Zamawiający  dokona  odbioru  poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte.
Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej,
uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana.

5) Dokumentem  potwierdzającym  odbiór  Dokumentacji  projektowej  jest  protokół  odbioru
Dokumentacji Projektowej.

6) Podpisanie  przez  Wykonawcę  protokołu  odbioru  Dokumentacji  Projektowej  jest
równoznaczne  z  zapewnieniem,  że  dostarczona  Dokumentacja  projektowa  jest  wolna  od
wad.

7) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia Wykonawcy
przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy.

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według następujących
zasad:
1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca

zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiającego – właściwego dla danej branży.

2) W  przypadku  wykonania  przez  Wykonawcę  robót  ulegających  zakryciu  lub  robót
zanikających,  Zamawiający  przystąpi  do  ich  odbioru  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  dnia
zgłoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru  wyznaczonemu  przez
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad:
1) Odbioru  końcowego  dokonuje  się  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót

budowlanych,  na  podstawie  przedłożonego  przez  Wykonawcę  oświadczenia  kierownika
budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności
przewidzianych  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane  w  związku  z  zakończeniem
wykonywania robót budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii.

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy,
jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie
osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  niezakończenia  robót,  niewłaściwego  ich
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób.

3) Wraz  ze  zgłoszeniem  do  końcowego  odbioru  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
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a) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy,
b) Dokumentację  powykonawczą  wymaganą  w  STWIORB,  opisaną  i  skompletowaną  w

formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,
c) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty,  oświadczenia)  potwierdzające,  że  wbudowane  wyroby

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty
wymagane w STWIORB,

e) Oświadczenie  Kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót  o  zakończeniu  robót
budowlanych  oraz  wykonaniu  robót  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  przedłożoną  do  Państwowego  Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety
w dwóch egzemplarzach.

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w
terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac,
datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jeżeli  w toku czynności  odbioru zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  jednak uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu

zamówienia  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  /wady
istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i  wyznaczy
termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,

b) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia  i  nie  stanowią  przeszkody  w  użytkowaniu
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa  /wady  nieistotne/  Zamawiający  odbierze  przedmiot  zamówienia
wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
 obniżyć  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
 odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli

wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z
przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach
wykonawstwa zastępczego na jego koszt.
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9) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem wykonana
zamówienia  będzie  data  ponownego zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do odbioru
przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego
zgłoszenia gotowości odbioru). Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół
odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji
całego Przedmiotu umowy.

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad:
Odbiory  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy  i  polegają  na  ocenie  robót  związanych  z
usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad:
1) Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  i  służy

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi
i gwarancji,

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z
odbioru  pogwarancyjnego  sporządza  się  protokół  odbioru  pogwarancyjnego,  który  jest
podpisywany  po  usunięciu  wszystkich  wad.  Dokonanie  odbioru  pogwarancyjnego  i
podpisanie  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego  zwalnia  Wykonawcę  z  wszystkich
zobowiązań wobec Zamawiającego.

§ 7
Obowiązki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r.  Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:
1) złożenia  Zamawiającemu  w  dniu  przekazania  placu  budowy  oświadczenia  o  przyjęciu

obowiązków kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przedkładania  Inspektorowi  Nadzoru  wniosków  o  zatwierdzenie  do  wbudowania

materiałów przed ich wbudowaniem,
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające

zakryciu  bądź  zanikające  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych  przepisami  lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o
tych  faktach  Inspektora  Nadzoru  zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub  wykonać  otwory
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawców, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, 
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9) niezwłocznego  informowanie  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego  o  problemach  lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia
zadania, 

10) informowania  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  robót
dodatkowych i  zamiennych niezwłocznie,  lecz  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  od  daty
stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  siłami  własnymi  z
wyjątkiem robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).

2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  zamierzający  zawrzeć
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w
trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  14  dni  w  formie  pisemnej
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  w  przypadku  zaistnienia  chociażby  jednego  z  opisanych  poniżej
przypadków:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w  umowie  o  podwykonawstwo  jest  dłuższy  niż  30  dni od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,

2) termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa  o  podwykonawstwo  zawiera  zapisy  uzależniające  dokonanie  zapłaty  na  rzecz
podwykonawcy  od  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  lub  od  zapłaty  należności
Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  uregulowań,  dotyczących  zawierania  umów  na
roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  z  dalszymi  podwykonawcami,  w  szczególności
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 umowy,
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny

z harmonogramem,
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8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny
niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie  7 dni  od dnia  jej
zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem  są  dostawy  materiałów  budowlanych  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia oraz usługi transportowe.

6. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  5,  nie  dotyczą  również  umów  o  podwykonawstwo  o
wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony  w  ust.  3  pkt  1,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawcę  i  wezwie  go  do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
9. Postanowienia,  zawarte  w  ust.  2-8,  stosuje  się  odpowiednio  do  zawierania  umów  o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
10. Postanowienia,  zawarte  w  ust.  2-8,  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umów  o

podwykonawstwo.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które

wykonuje przy pomocy podwykonawców.
12. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  pełnienie  funkcji  koordynatora  w  stosunku  do  robót

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
13. Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia  zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
14. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działanie,  zaniechanie,  uchybienia  i  zaniedbania

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia
lub zaniedbania jego własnych pracowników.

15. Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  budowlanych,  wynikająca  z  braku  podwykonawcy,
będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  będzie
stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w stopniu  nie  mniejszym niż
podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.
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17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu  z  nimi.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o
których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje
informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza
powierzyć realizację zamówienia.

18. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  z  którym  nie  została  zawarta  Umowa  o
podwykonawstwo  zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania  świadczeń w zakresie  realizacji  przedmiotu Umowy,  jeżeli
sprzęt  techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca,  nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  terenie  budowy  naruszają  postanowienia
niniejszej Umowy.

20. W  przypadku dokonania  zmiany niniejszej  umowy  na  podstawie  §  19  umowy,  Wykonawca
zobowiązany  jest,  w  terminie  14  dni,  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez
okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

21. W  sytuacji,  o  której  mowa  wyżej,  ust.  20  stosuje  się  odpowiednio,  z  zastrzeżeniem,  że
przedstawiając  projekt  zmiany  umowy  podwykonawczej,  Wykonawca  zobowiązany  jest
dodatkowo  przedstawić  wyjaśnienia  wskazujące  sposób  ustalenia  zakresu  dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.   

§ 9
Personel realizujący zadanie

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …….; nr tel.: ……..; e-mail: ……….;
2) z  Zamawiającym  ze  strony  Wykonawcy  jest:  ……………………;  nr  tel.:  ………………….;  e-mail:

……………………;
2. Osoby  wymienione  w  ust.  1  nie  są  upoważnione  do  podejmowania  decyzji  powodujących

zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany
zakresu czynności i prac objętych umową.

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  powołania  odpowiedniego  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
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4. Wykonawca  ustanawia  kierownika  budowy  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  w
osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ;

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób
złożonym  w  postępowaniu.  Zmiana  którejkolwiek  z  osób  wskazanych  w  ust.  4,  w  trakcie
realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez
Zamawiającego.

6. Wykonawca  jest  obowiązany  z  własnej  inicjatywy  zaproponować  nowy  skład  personelu  w
następujących  przypadkach:  urlopu  lub  zwolnienia  trwającego  dłużej  niż  14  dni,  śmierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez
Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.

7. Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie  14  dni  od  daty  przedłożenia  propozycji,
wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób
będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia
terminu  wykonania  umowy,  przy  czym  stanowi  to  uprawnienie  nie  zaś  obowiązek
Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

8. Zamawiający  lub  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego  może  wystąpić  z  wnioskiem
uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta
jest  nieefektywna  lub  nie  wywiązuje  się  ze  swoich  obowiązków  wynikających  z  umowy.
Obowiązkiem  wykonawcy  jest  wówczas  zastąpienie  tej  osoby  w  ciągu  14  dni  od  daty
doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

9. Kierownik  budowy  działać  będzie  w  granicach  umocowania  określonego  w ustawie  Prawo
budowlane.

§ 10
Procedura zapewnienia jakości

1. Miesięczne raporty o postępie projektowania i wykonywania robót będą przygotowane przez
Wykonawcę według wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz
Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu,
którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego.

2. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  rozpocznie  projekt  lub  roboty  w  drugiej  połowie  miesiąca,
wówczas pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca.
Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji.

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac projektowych i robót
lub w terminie określonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na placu budowy lub
w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z
udziałem  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiciela  Wykonawcy  zebrania  w  celu  omówienia
raportu  o  postępie  prac  i  robót  oraz  omówienia  problemów  związanych  z  realizacją  prac
projektowych  i  robót  objętych  umową.  Wykaz  problemów  stanowiących  zagrożenie  dla
prawidłowej,  zgodnej  z  zakładanymi  terminami  realizacji  inwestycji,  każdorazowo,  
w terminie najpóźniej  na 7 dni  przed planowanym zebraniem rady budowy,  zostanie przez
Wykonawcę  dostarczony  Inspektowi  nadzoru  oraz  Zamawiającemu.  W  zebraniach  rady
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budowy,  według własnego uznania  może brać  udział  przedstawiciel  Zamawiającego a także
inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inspektora nadzoru.

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy, Inspektor nadzoru przekaże
Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady.

5. Inspektor  nadzoru  ma  obowiązek  zorganizowania  i  poinformowania  zaproszonych  osób  o
terminie i miejscu zebrania rady budowy.

6. Zamawiający,  Inspektor  nadzoru  lub  Wykonawca  mogą  zażądać  zwołania  dodatkowego
spotkania  w  celu  omówienia  problemów  związanych  z  realizacją  prac  i  robót  objętych
Kontraktem.  Powiadomienie  o  terminie  spotkania  powinno  być  na  piśmie  dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie
zwołania spotkania.

§ 11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)
na  sumę  ubezpieczeniową,  nie  mniejszą  niż  wynagrodzenie  umowne  brutto  wynikające  z
niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.
Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie
zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod
rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Przed  przekazaniem  placu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia
Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  polisy  ubezpieczeniowej
(OC), o których mowa w ust. 1.

4. Zakres  oraz  warunki  ubezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  podlegają  akceptacji
Zamawiającego.

§ 12
Gwarancja i rękojmia. 

1.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach
określonych  w  niniejszej  umowie  i  przepisach  kodeksu  cywilnego.  W  razie  rozbieżności
postanowień  gwarancyjnych,  stosuje  się  warunki  gwarancyjne  bardziej  korzystne  dla
Zamawiającego. 

1.2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji:
1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres  60 miesięcy od dnia

odbioru końcowego. 
2) Na roboty budowlane, prace montażowe i instalacyjne oraz zamontowane materiały

i urządzenia – ......................6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
(lub zamontuje urządzenia lub materiały posiadające minimum 36-miesięczną gwarancję
producenta),

6 Zgodnie z deklaracją w ofercie.
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w zakresie, w jakim dokumentacja projektowa, STWIORB lub PFU nie wymagają określonego
okresu lub rodzaju gwarancji. W pozostałym zakresie, Wykonawca udziela gwarancji jakości
lub  zapewni  produkty  objęte  gwarancją  producenta,  w sposób  określony  w dokumentacji
projektowej, STWIORB lub PFU.

3. W przypadku gwarancji producenta, będzie ona realizowana zgodnie z zasadami przyjętymi
przez  producenta  dostarczonego  lub  wbudowanego  przedmiotu.  W  przypadku  gwarancji
jakości Wykonawcy, zastosowanie mają zapisy niniejszego paragrafu.

4. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych udzielona jest
na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  za  wady  zmniejszające
wartość  użytkową,  techniczną  i  estetyczną  przedmiotu  gwarancji.  Wykonawca  jest
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia
wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na
wykonane  prace  budowlane  i  montażowe  oraz  zamontowane  materiały  i  urządzenia  i
zobowiązuje  się  do usunięcia  wad fizycznych,  jeżeli  wady te  ujawnią  się  w ciągu terminu
określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych.

8. Termin  udzielonej  rękojmi  za  wady  fizyczne  oraz  gwarancji  biegnie  od  dnia  podpisania
protokołu odbioru końcowego.

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.

10. W  przypadku  wystąpienia  wad  fizycznych  (objętych  rękojmią  za  wady  fizyczne)  lub  wad
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie
14  dni,  licząc  od  dnia  powiadomienia  go  o  wadzie,  w ramach  wynagrodzenia  umownego
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

11. W  przypadku,  gdy  usunięcie  wady  nie  jest  możliwe  w  terminie  wskazanym w ust.  10  ze
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w
innym  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany
udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 10 lub 11, Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania  wad  będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty  zatrzymanej  tytułem
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

13. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust.
12, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w
ciągu  14  dni  od  dnia  otrzymania  wezwania  do  zapłaty  pod  rygorem  naliczenia  odsetek
ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych. 
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14. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrożeń  lub  niedopuszczenia  do
powiększenia się szkody.

15. Powiadomienie  o  wystąpieniu  wady  Zamawiający  zgłasza  Wykonawcy  elektronicznie,  na
adres e-mail: …………………………………………

16. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

17. Termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas  usunięcia  wady,  jeżeli  powiadomienie  o
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres
realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 
− prace techniczno–organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantów),

− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i
prace  fizyczne  instalacyjno-montażowe  objęte  zakresem  zamówienia  (nie  dotyczy
kierowników budowy i kierowników robót),

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez
osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  w  postaci  tzw.  samozatrudnienia  jako
podwykonawcy).

2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.  1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i  dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnionego pracownika lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

b) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie  później niż w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub  podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.

5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w
ust. 2.
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6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisów,  zobowiązujących  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  przez  cały  okres
realizacji  zamówienia,  wszystkich  osób wykonujących  czynności  wymienione  w ust.  1  oraz
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  w  następujących
przypadkach:
1) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłokę, liczony od
terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa w § 6
ust. 5 pkt 7) lit a) i b) umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

3) za  zwłokę  w  usuwaniu  wad  fizycznych  lub  gwarancyjnych  –  w  wysokości  0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
liczonej  od  terminu  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  na  usunięcie  wad  i  usterek
zgodnie z § 12 ust. 10 lub ust. 11, 

4) w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  lub
dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa
w § 5 ust. 7 umowy – w wysokości 1 000,00 zł. 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  1%  kwoty,  z  której  zapłatą  w  zwłoce
pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki;

6) w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu
umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub projektu jej
zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  w  wysokości  1  000,00  zł  za  każdy
stwierdzony przypadek,

8) w  każdym  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu
zapłaty – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym
mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy – w
wysokości  1  000,00  zł  za  każdy  dzień  roboczy,  w  którym  osoba  niezatrudniona  przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  wykonywała  czynności
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
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10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia,  o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od terminu, o którym
mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za  zwłokę  w poinformowaniu  Zamawiającego  o  zmianie,  o  której  mowa  w §  13 ust.  3
umowy – w wysokości po 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym
mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za  zwłokę  w  dostarczeniu  Zamawiającemu  do  akceptacji  harmonogramu  rzeczowo–
finansowego – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust.
4 lub 5 umowy.

13) w  każdym  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  zawartej  na  okres
przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z
§ 8 ust. 20 umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 20
umowy – w wysokości  500,00 zł  za każdy dzień zwłoki od upływu terminu,  w którym
zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana,

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w
§  17,  po  uprzednim  powiadomieniu  Wykonawcy  o  podstawie  i  wysokości  naliczonej  kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary.

4. Strony zastrzegają  możliwość  kumulatywnego  naliczania  kar  umownych z  różnych tytułów.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytułu odstąpienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia
od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o

których  mowa  w  §  16  ust.  1  umowy  –  w  wysokości  20  %  łącznego  wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z  tytułu  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od
Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od
umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego  -  w  wysokości  20%  łącznego  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym
mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w
zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.
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§ 16
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca  realizuje  roboty  budowlane,  stanowiące  przedmiot  zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami Zamawiającego,
wskazaniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  postanowieniami  umowy  pomimo
dwukrotnego  wezwania  Wykonawcy do zaniechania  naruszeń i  bezskutecznego  upływu
terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  w okresie
10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej

niż 10 dni,
5) gdy  Wykonawca  nie  przekazał  Zamawiającemu,  w  wyznaczonym terminie,  dowodów

ubezpieczenia,  o  którym  mowa  w  §  11  lub  nie  zapewnił  jego  ciągłości  w  okresach
wynikających z umowy,

6) wystąpiła  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez  Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,
8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu w §13 ust. 1,
9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa w § 13

ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni

od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. Odstąpienie  od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej lub formie  elektronicznej  pod

rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia  od umowy,  Wykonawcę oraz  Zamawiającego obciążają  następujące

obowiązki szczegółowe:
1) w  terminie  wspólnie  uzgodnionym  przez  Strony,  ale  nie  dłuższym  niż  14  dni  od  daty

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów
według stanu na dzień odstąpienia od umowy,  które nie  mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową,

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od
umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające.
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5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy,
usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót,  poza mającymi na celu ochronę
życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić
go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7) Wykonawca  przekaże  znajdujące  się  w  jego  posiadaniu  dokumenty  należące  do
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność
oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  dnia  odstąpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, oraz
pokryje koszty za zakupione materiały i  urządzenia nienadające się do wbudowania  w inny
obiekt.

6. W  przypadku  braku  współdziałania  ze  strony  Wykonawcy  i  niewykonywania  przez  niego
obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i
obciąży ich kosztami Wykonawcę.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
formie  ………………..  w  wysokości  5  %  ceny  brutto  przedstawionej  w  ofercie,  co  stanowi
kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne
zaspokojenie  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
umowy  przez  Wykonawcę  oraz  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  lub  gwarancji
powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

zachowało  moc  wiążącą  w  okresie  wykonywania  umowy  oraz  w  okresie  rękojmi  za  wady
fizyczne i gwarancji.

6. Kwota  w  wysokości  …………………  złotych  (słownie:  ……………………..),  stanowiąca  70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  lub
gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie 60 miesięcy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji
musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia  kwoty  zobowiązania  na  pierwsze  żądanie  zapłaty,  gdy  Wykonawca  nie  wykonał
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przedmiotu  zamówienia  lub  wykonał  go  z  nienależycie  lub  nie  wykonał  obowiązków
wynikających  z  rękojmi  za  wady  fizyczne  lub  gwarancji  lub  wykonał  je  nienależycie  (w
szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do  przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy –
Prawo  zamówień  publicznych,  pod  warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

11. Jeżeli  nie  zajdą  przesłanki  zatrzymania  zabezpieczenia  podlega  ono  zwrotowi  Wykonawcy
odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono
przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

13. W  sytuacji,  gdy  wystąpi  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy, o  którym
mowa w § 2 ust.  1  Umowy,  Wykonawca  przed zawarciem aneksu,  zobowiązany jest  do
przedłużenia  terminu  ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy,  albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia,  na
warunkach  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego,  na  okres  wynikający  z  aneksu  do
umowy.

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w
związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,
oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają
przepisy art. 15r1 ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.: Dz. U. z 2020 r.,  poz.  1842 z późn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w przypadku wystąpienia  którejkolwiek  z
następujących okoliczności:

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić
w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po
dniu wejścia w życie umowy,  w szczególności:  wojny,  akty terroryzmu,  klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji
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zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły
wyższej;

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić
w  przypadku  skierowania  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy  pisemnego  żądania
wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu
prowadzenia  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot  zamówienia  przez  organ
administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu
nie  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  przy  czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na
jaki  Wykonawcy  nakazano  wstrzymanie  robót  budowlanych  lub  zakazano  prowadzenia
robót budowlanych;

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić
w  przypadku  wystąpienia  kolizji  z  instalacjami  wewnętrznymi  i  zewnętrznymi
nieujawnionymi  w dokumentacji  projektowej,  lub  innymi  robotami  prowadzonymi  przez
innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni  niezbędną  Wykonawcy  na  usunięcie  kolizji  z  instalacjami  wewnętrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji  projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania
robót  przez  innego  wykonawcę  –  o  ile  usunięcie  kolizji  wymagać  będzie  przedłużenia
terminu realizacji;

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić
w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian,
powodujących wstrzymanie  lub  przerwanie  robót  budowlanych,  stanowiących przedmiot
zamówienia,  przy  czym przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnień  (ustaleń)  z  właściwymi  organami,  uzyskania  opinii  właściwych  organów oraz
wydania  decyzji  przez  właściwe  organy,  przy  czym  wprowadzenie  w  dokumentacji
projektowej  zmian  nie  może  skutkować  zwiększeniem  (zmianą)  zakresu  świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić
w  przypadku  wystąpienia  warunków  geologicznych  lub  hydrologicznych  odmiennych  od
założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub
konieczność  ich  wykonania  przy  wykorzystaniu  odmiennych  od  zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o
liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić
w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4
lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7) zmiana  terminu  wykonania  zamówienia  lub  zakresu  świadczeń  lub  sposobu
wykonywania  zamówienia może  nastąpić  w  przypadku  zmiany  powszechnie
obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  bezpośredni  wpływ  na  termin

Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 34 z 41



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej 
w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”,

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

realizacji  przedmiotu  zamówienia  lub  zakres  świadczeń  stron  umowy  lub  sposób  jej
wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po
stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów
lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,

9) zmiana  terminu  wykonania  zamówienia  lub  zakresu  świadczeń  lub  sposobu
wykonywania  zamówienia może  nastąpić  o  ile  będą  konieczne  do  zagwarantowania
zgodności  umowy  z  wchodzącymi  w  życie  po  terminie  składania  ofert  lub  po  zawarciu
umowy przepisami  prawa  w szczególności  przepisami  o  podatku od  towarów i  usług  w
zakresie wynikającym z tych przepisów;

10) zmiana  terminu  wykonania  zamówienia  lub  zakresu  świadczeń  lub  sposobu
wykonywania  zamówienia  może  nastąpić  w  przypadku  konieczności  wykonania  robót
nieujętych w dokumentacji projektowej.

2. Wszelkie  zmiany umowy wymagają  pod rygorem nieważności  formy pisemnej  i  podpisania
przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
4. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku

zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  Stawka i kwota podatku
oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa
wprowadzających  zmianę  stawki  podatku,  co  oznacza,  że  Zamawiający  dopuszcza
możliwość  zmniejszenia  i  zwiększenia  wynagrodzenia  brutto  o  kwotę  równą  różnicy
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty,
których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia,  o  ile  zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów
prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki
godzinowej  i  ma  wpływ  na  koszt  wykonywania  zamówienia  przez  Wykonawcę.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze
zmiany  przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne  i  ma  wpływ  na  koszt  wykonywania  zamówienia  przez  Wykonawcę.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach
kapitałowych.   Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości
kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego
zamówienia,  o  ile  zmiana tych kosztów wynika  ze  zmiany przepisów prawa  dot.  zasad
gromadzenia i  wysokości  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i  ma wpływ na
koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

5. Strona wnioskująca  o  zmianę  wskazaną w ust.  4  musi  wykazać  środkami  dowodowymi,  że
zmiany,  o  których  mowa  w  ust.  4  mają  bezpośredni  wpływ  na  wysokość  wynagrodzenia
wykonawcy  tj.  wykazać,  że  zmiany  wskazane  w  ust.  4  wymuszają  podwyższenie  kosztów
wykonania.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  przedłożyć
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji)
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem
się  na  stosowne  przepisy,  z  których  wynikają  ww.  zmiany,  a  także  przedłożyć  konieczne
dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności,
ulegnie  zmianie  o  wartość  różnicy  pomiędzy  nową  wartością  podatku  od  towarów  i  usług
(ustaloną  w  oparciu  o  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług  po  zmianie),  a  dotychczasową
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i
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usług  przed  zmianą).  W  takiej  sytuacji  wynagrodzenie  brutto  będzie  obejmowało  stawkę  i
wartość  obowiązującą  w  dniu  wystawienia  faktury.  Wynagrodzenie  netto  Wykonawcy  nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności,
po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu
Wykonawcy,  wynikającą  ze  zmiany  kwoty  wynagrodzeń  osób  bezpośrednio  wykonujących
przedmiot  umowy  podanych  w  dokumentach,  o  których  mowa  w  ust.  10,  do  wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,  z
uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od  kwoty  zmiany  minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności,
po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 jest
złożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  wniosku  o  zmianę  wynagrodzenia  wraz  z
dokumentami  potwierdzającymi  zasadność  złożenia  takiego  wniosku,  a  w  szczególności
szczegółową  kalkulację  kosztów  obejmującą  wykaz  osób  bezpośrednio  wykonujących
zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich
składek  na  ubezpieczenie  społeczne  bądź  zdrowotne  będących  konsekwencją  zmiany
obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  i  łączną  kwotę  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie  przedłożonych  wraz  z  wnioskiem,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim
dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na
koszty  wykonania  zamówienia  oraz  określić  stopień,  w  jakim  wpłynie  ona  na  wysokość
wynagrodzenia.

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  ust.  4  pkt  1  umowy  mogą  zostać
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają
te zmiany. 

13. Zmiany,  o  których  mowa  w  ust.  4  mogą  być  dokonane  tylko,  jeżeli  jest  to  niezbędne  dla
prawidłowego wykonania umowy.

14. Wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający  może
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 19
Klauzula waloryzacyjna
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1. Strony  przewidują  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  zgodnie  z  poniższymi
zasadami,  w  przypadku  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją
zamówienia:
1. wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny

wskaźnik  cen  produkcji  budowlano–montażowej  liczony  do  poprzedniego  kwartału
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS

2. w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:
10.2.a) podpisaniem protokołów odbioru częściowego, o których mowa w § 6 ust. 1

pkt 3) lub
10.2.b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)

10.2.c) zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika
GUS  przed  podpisaniem  umowy  o  poziom  przekraczający  15%,  strony  mogą  złożyć
wniosek  o  dokonanie  odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia  w  zakresie  robót
odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w
lit a) lub b);

3. strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 15%) = C,

gdzie:
A – wartość  prac  objętych  protokołem  (odbioru  częściowego  lub  końcowego)

podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do
ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom
przekraczający .......%,

B – wartość  sumy  opublikowanych  wskaźników  GUS  przed  podpisaniem  protokołu
odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokołu
odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1, pkt 3

C – wartość zmiany.

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt

realizacji zamówienia.
5) łączna  wartość  zmian  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  dokonanych  na

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 2 % w stosunku
do pierwotnej wartości umowy.  

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrażonej aneksem do umowy.

§ 20
Ochrona danych osobowych 
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1. Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  dojdzie  do  przekazania  wykonawcy  danych  osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
„Rozporządzeniem”),  
a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiający  powierza  Wykonawcy,  w  trybie  art.  28  Rozporządzenia  dane  osobowe  do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą,

2) do  zabezpieczenia  przetwarzanych  danych,  poprzez  stosowanie  odpowiednich  środków
technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  adekwatny  stopień  bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w
art. 32 Rozporządzenia,

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych
w  celu  realizacji  niniejszej  umowy,  zarówno  w  trakcie  zatrudnienia  ich  w  Podmiocie
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

3. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie
dane  osobowe  oraz  usuwa  wszelkie  ich  istniejące  kopie,  chyba  że  prawo  Unii  lub  prawo
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

4. Wykonawca  pomaga  Zamawiającemu w niezbędnym zakresie  wywiązywać  się  z  obowiązku
odpowiadania na żądania osoby,  której  dane dotyczą oraz wywiązywania się  z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

5. Wykonawca,  po  stwierdzeniu  naruszenia  ochrony  danych  osobowych  bez  zbędnej  zwłoki
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

6. Zamawiający,  zgodnie z art.  28 ust.  3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,  czy środki
zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu  powierzonych  danych
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

7. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dłuższym niż 7 dni.

9. Wykonawca  udostępnia  Zamawiającemu  wszelkie  informacje  niezbędne  do  wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. 
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11. Podwykonawca,  winien  spełniać  te  same  gwarancje  i  obowiązki  jakie  zostały  nałożone  na
Wykonawcę.

12. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  za  działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

13. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego  o
jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,  dotyczącym
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych
do  Wykonawcy,  a  także  o  wszelkich  planowanych,  o  ile  są  wiadome,  lub  realizowanych
kontrolach  i  inspekcjach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych,  w  szczególności
prowadzonych  przez  inspektorów  upoważnionych  przez  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

14. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji,  danych,
materiałów,  dokumentów i  danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz  danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej („dane poufne”).

15. Podmiot  przetwarzający  oświadcza,  że  w  związku  ze  zobowiązaniem  do  zachowania  w
tajemnicy  danych  poufnych  nie  będą  one  wykorzystywane,  ujawniane  ani  udostępniane  w
innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

16. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie
żądania,  w  szczególności  podania  nazwy  lub  daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu.

17. Skorzystanie  przez  osobę,  której  dane  dotyczą,  z  uprawnienia  do  sprostowania  lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

18. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  paragrafem,  zastosowanie  będą  miały  przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 21
Wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią
bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22
Polubowne rozwiązywanie sporów

1. W  przypadku  zaistnienia  pomiędzy  stronami  sporu  wynikającego  z  umowy  lub
pozostającego  w  związku  z  umową,  dla  którego  możliwe  jest  zawarcie  ugody,  strony
zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 
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2. Mediacja  prowadzona  będzie  przez  Mediatorów  Stałych  Sądu  Polubownego  przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w
szczególności  Kodeksu  cywilnego,  Prawa  zamówień  publicznych,  Prawa  budowlanego  oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może
zażądać  spotkania  w  celu  wymiany  informacji  i  podjęcia  kroków  zmierzających  do
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 22 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w
związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  trzy  egzemplarze  dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Załącznikami do umowy są:
1. Specyfikacja warunków zamówienia.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
4. Przedmiary robót.
5. Złożona oferta.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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